


2. PROJEKTPLANUNG



PM Thema	Inhaltliche Tätigkeit
ORGANISATION & KOORDINATION	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Information und Koordination der Projektbeteiligten • Durchführung übergeordneter Projektsitzungen • Koordination und Festlegung der Aktivitäten der Projektbeteiligten • Zusammenstellung der Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich Projektplanung, einschl. Einholung der erforderlichen Zustimmungen des Auftraggebers • Laufende Dokumentation der vom Auftraggeber getroffenen Entscheidungen sowie der behördlichen Vorabklärungen • Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren • Nachführen des Projekthandbuchs

KOSTEN & FINANZMITTEL	<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreiben und Aktualisieren der Kosten auf Basis der Kostenanschläge der Projektbeteiligten in den unterschiedlichen Kostenplanarten der Planungsphasen • Soll-Ist-Vergleich als Kostenkontrolle samt Prüfung auf Plausibilität mit Konfliktdanalyse • Begutachtung der Auswirkungen von alternativen Lösungen hinsichtlich Kostenziele und Konflikte • Freigabe von Rechnungen zur Zahlung
QUALITÄT & QUANTITÄT	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der laufenden Information und Koordination der Projektbeteiligten • Mitwirkung bei übergeordneten Projektsitzungen • Mitwirkung bei der Koordination und Festlegung der Aktivitäten der Projektbeteiligten hinsichtlich Projektplanung • Begutachtung der Ergebnisse der einzelnen Planungsphasen hinsichtlich Einhaltung bzw. Optimierung der qualitativen u. quantitativen Projektziele, insbesondere der Anforderungen, Vorgaben und Standards • Begutachtung der Auswirkungen von alternativen Lösungen hinsichtlich Qualitätsziele und Konflikte • Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren
TERMINE und KAPAZITÄTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Festlegung einer projektbezogenen Gesamtterminplanung hinsichtlich Terminziele und Leistungsstruktur • Zusammenfassung und Koordination der Zeiträume und Zeitpunkte als Meilensteine auf Basis der Zeitvoranschläge der Projektbeteiligten in der Vorbereitungsphase