


Je nach Projekt, Projektphase und auch Phaseninhalt werden jene Techniken verwendet, welche die *bestmögliche Effektivität* in *nötiger Qualität* mit einem *Mindestmaß an Dokumentation* erzielen.



Agil versus Klassisch

Nicht in jedes Projekt ist geeignet agil abgewickelt zu werden. *Verträge mit Lieferanten* oder *Einschränkungen in der eigenen Stammorganisation* sind typische Beispiele für Stolpersteine auf dem Weg zur Agilität.

Es bedarf oft eines *Kulturwandels* im eigenen Unternehmen, um der Agilität den nötigen Raum zu lassen, eines *Change Prozesses* der mit Know-How von TOMSSON zum Erfolg geführt werden kann.

Klassisch versus Agil

Nicht jedes Projekt ist geeignet klassisch im Sinne eines Wasserfallmodells abgewickelt zu werden. Durch *unbestimmte Anforderungen*, *steigenden Zeitdruck* und *Änderungen der Anforderungen* am Weg zum Projektziel, ist es bei vielen Projekten schlichtweg nicht möglich ein starres Korsett zu tragen. Vielmehr ist es sogar gefährlich sich in der scheinbaren Sicherheit ausdetaillierter Projektpläne zu wiegen.

TOMSSON unterstützt Sie dabei situativ die richtigen Techniken einzusetzen.

→ **TOMSSON adaptives Projektmanagement**